

Приложение № 2

к Паспорту

Дата формирования 11 марта 2022 года

ОЗНАКОМЛЕН

Руководитель органа управления

М.И. Мещеряков

"18" 04 2022 г. *В.В. Мещеряков*



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Главный врач ГОБУЗ «ОСДР»

Ю.А. Зубкова
11 марта 2022 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА" ОБЪЕКТА)

ГОБУЗ «ОСДР»

Наименование объекта и организации

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом. 14

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ в редакции Закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МПН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы <*>)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту "А" или "Б")	Все категории	3 этап	-	Не требуется
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту "А" или "Б")	Все категории	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту "А" или "Б")				
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	К, О-н, С-п, С-ч	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025

М.И. Мещеряков

3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>Хозяйственный корпус:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести мнемосхему с расположением объектов вахты. <p>ЛОК:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести мнемосхему с расположением объектов 1 этажа ЛОК и расположения кабинета социальных педагогов; – приобрести тактильную табличку «Лифт» и табличку внутри лифта 	С-п, С-ч	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p>установить Индукционную петлю в месте для ожидания на 1 этаже ЛОК</p>	Г-п, Г-ч	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>приобрести Индукционную петлю для оснащения места для ожидания на 1 этаже ЛОК</p>	Г-п, Г-ч	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p>В 1-м туалете:</p> <ul style="list-style-type: none"> – установить поручень в туалете хозяйственным способом; – установить крючок-держатель для костылей; – установить мнемосхему туалета; – перенести выключатель хозяйственным способом; установить табличку «Выключатель» рядом с выключателем. <p>Во 2-м туалете:</p> <ul style="list-style-type: none"> – установить поручень для унитаза с опорой для спины и рук (поднимающийся) 1 шт., раковину для инвалидов с опорным поручнем 1 шт., крючок-держатель для костылей 1 шт., систему вызова в санузел с кнопкой со шнуром 1 шт., зеркало настенное поворотное 1 шт., активный датчик сенсорный дозатор для мыла 1 шт., стул для душа 1 шт. 	К, О-н	2 этап	Областной бюджет	31.12.2022
		О-н	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
		С-п, С-ч	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
		С-п, С-ч, К, О-н	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025

3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации: Для 1-го туалета</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести крючок-держатель для костылей; – приобрести мнемосхему туалета; – приобрести установить таблицу «Выключатель». <p>Для 2-го туалета</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести поручень для унитаза с опорой для спины и рук (поднимающийся) 1 шт., раковину для инвалидов с опорным поручнем 1 шт., крючок-держатель для костылей 1 шт., систему вызова в санузел с кнопкой со шнуром 1 шт., зеркало настенное поворотное 1 шт., антивандальный сенсорный дозатор для мыла 1 шт., стул для душа 1шт. 	<p>О-н С-п, С-ч С-п, С-ч</p>	<p>3 этап 3 этап 3 этап</p>	<p>Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет</p>	<p>31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025</p>
3.6	<p>По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>				
3.6.1	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте: п.3.3.1, п 3.3.2, п 3.5.1, п 3.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести и разместить тактильные указатели у кабинетов специалистов на 2 этаже ЛОК – приобрести и разместить мнемосхему расположения кабинетов 2 этажа ЛОК – приобрести и разместить у выходов тактильные пиктограммы «Выход» 	<p>С-п, С-ч С-п, С-ч С-п, С-ч</p>	<p>3 этап 3 этап 3 этап</p>	<p>Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет</p>	<p>31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025</p>
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями: П 3.3.1, п3.3.2, п3.5.1, п3.5.2, п 3.6.1</p>	<p>С-п,</p>	<p>3 этап</p>	<p>Областной бюджет</p>	<p>31.12.2025</p>

	– приобрести и установить систему общения с глухонемыми людьми «Диалог Базовый +»	С-ч,Г-п,Г-ч Г-п	3 этап	Областной бюджет	31.12.2025
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания				Не планируется
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории			Не планируется
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфокioskа, памяток)	Все категории			Не планируется
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории			Не планируется
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2 этап	Не требует финансирования со стороны организации, поскольку пути движения к объекту не относятся к компетенции организации.	Направить письмо в органы муниципальной власти о рассмотрении вопроса 31.12.2022
II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С): пересмотр существующих инструкций	Все категории	2 этап	Не требуется	31.12.2022
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории			Имеется. Не требуется
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи	Все категории			Имеется. Не требуется

	инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождающим)				
1.3	Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета)	Все категории	1 этап	Не требуется	31.12.2022
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории		Не требуется	Постоянно, по мере обновления информации
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С		Не требуется	Обучение сотрудников учреждения не планируется, при необходимости (по согласованию) с главным врачом обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				Не планируется
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				Не планируется
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории		Не требуется	Имеется, информация обновляется и дополняется.

---<*> - Мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания).

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Апатитская городская организация Мурманской областной
Название организации

Согласовано без замечаний/с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ <***>;

организации Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

(Шукшина Оксана Владимировна)

Фамилия, Имя, Отчество



Координаты для связи

+7 902 235241 51

Дата согласования "15" августа 2022



<***> - Мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат
обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

<***> - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий.

Приложение № 3
к Паспорту
Дата формирования 11.03.2022

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ И ФАКТИЧЕСКИ ИЗРАСХОДОВАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МГН (ДО РЕКОНСТРУКЦИИ/КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ)

ГОВУЗ «ОСДР»
Наименование объекта и организации
184209., Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом. 14
Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН				Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Территория, прилегающая к зданию	0,0	4828,122	4828,122				Областной бюджет	
Вход (входы) в здание	1,3	2946,909	2948,209				Областной бюджет	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	0,0	202,005	202,005				Областной бюджет	
Зоны целевого назначения здания	0,0	33,1	33,1				Областной бюджет	
Санитарно-гигиенические помещения	0,0	86,496	86,496				Областной бюджет	
Система информации и связи на объекте	0,0	92,54	92,54				Областной бюджет	
ВСЕГО	1,3	8189,172	8190,472				Областной бюджет	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ГОБУЗ «ОСДР»
Наименование объекта и организации

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом. 14
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):			Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Территория, прилегающая к зданию	1. на имеющемся асфальто-бетонном покрытии имеются неровности, бугры, выбоины. 2. бордюр у перехода дороги в дорожку для пешеходов имеет высоту более 5 см	2.1.2. уменьшить высоту порожка хозяйственным способом (в летнее время года) 2.1.5 приобрести желтую краску и обозначить торцы верхней и нижней ступеней (в летнее время)	1. устройство нового асфальто-бетонного покрытия с нанесением информации для МГН люминисцентной краской. 2. уменьшить высоту бордюра при установке нового асфальто-бетонного покрытия	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	
2	Вход в здание: 2.1. хозяйственный здание	2.1.1. на входной площадке перед дверью отсутствует тактильная плитка 2.1.2. у входной двери имеется порожек высотой 3 см снаружи и 2 см внутри и у двери во внутренний двор 2.4 см. 2.1.3. вокруг дверей со стороны улицы отсутствует желтая кайма 2.1.4. пандус не	2.1.2. уменьшить высоту порожка хозяйственным способом (в летнее время года) 2.1.5 приобрести желтую краску и обозначить торцы верхней и нижней ступеней (в летнее время)	2.1.1. Приобрести и установить тактильную бетонную плитку «Линейный конус» размером 50*50 см 4 штуки 2.1.3. приобрести и установить желтую кайму на входную дверь 2.1.4. переоборудовать имеющийся пандус в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующих зон		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	2	3	4	5	6	7	8
		соответствует установленным нормам 2.1.5. на лестнице не обозначены желтым цветом крайние ступени (верхняя и нижняя) 2.1.6. на лестнице отсутствуют тактильные плитки 2.1.7. отсутствует тактильная плитка перед лестницей, выходящей на территорию		2.1.6. приобрести и установить тактильную плитку бетонную размером 30*30 «Линейный конус» 14 шт. (6 шт. перед дверью, 8 штук перед верхней ступенью). 2.1.7. приобрести и установить бетонную тактильную плитку размером 50*50 см в количестве 6 штук	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп
	2.2. ЛОК	2.2.1. На лестнице не обозначены верхняя и нижняя ступени желтым цветом 2.2.2. перед первой ступенью отсутствует тактильная плитка 2.2.3. на лестнице отсутствует тактильная плитка 2.2.4. пандус наружный: имеет перила только с 1 стороны, имеет сужение 2.2.5. входные двери не имеют желтой каймы	2.2.1. приобрести ярко-желтую краску и обозначить верхнюю и нижнюю ступени лестницы (горла ступени) в летний период	2.2.2. приобрести и установить бетонную тактильную плитку «Линейный конус» размером 50*50см в количестве 5 штук 2.2.3. приобрести и установить тактильную бетонную плитку размером 30*30 см «Линейный конус» в количестве 3 штук, «Прямой риф» в количестве 23 штук 2.2.4. переоборудовать имеющийся пандус в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 2.2.5. приобрести и установить	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп

№ д/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующих зон		
			Неоглозные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	2	3	4	5	6	7	8
				желтую кайму на 2 входные двери с 2 сторон.			
	Пути движения внутри здания: 3.1. хозяйственный корпус (вахта)	3.1.1. отсутствует мнемосхема. 3.1.2. отсутствуют тактильные указатели (на полу) 3.1.3. отсутствует желтая полоса вокруг 2 дверей		3.1.1. приобрести и установить мнемосхему с расположением объектов вахты 3.1.2. приобрести и установить тактильную плитку «Линейный конус» размером 30*30см в количестве 11 шт., «Прямой конус» 30*30 см в количестве 4 штук, «Диagonalный риф» 30*30 см в количестве 2 шт., прямой тактильный индикатор (алюминиевая полоса желтая) 16 м 3.1.3. приобрести и установить желтую полосу вокруг 2 дверей	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп
	3.2. ЛОК	3.2.1. отсутствует мнемосхема. 3.2.2. двери и проемы на 1 этаже не обозначены желтой лентой. 3.2.3. отсутствуют тактильные указатели (на полу) 3.2.4. неправильно		3.2.1. приобрести и установить мнемосхему с расположением объектов 1 этажа ЛОК и расположения кабинета социальных педагогов 3.2.2. приобрести и обозначить 4 двери и один проем желтой лентой. 3.2.3. приобрести и установить плитку из керамогранита	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	установлена желтая полоса на крайних ступенях лестницы на 2 этаж			50*50см «Линейный конус» 16 штук, «Линейный риф» 15шт, тактильная направляющая (металлическая желтая) 82 м	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
	3.2.5. отсутствует тактильная табличка «Лифт» и тактильная таблица внутри лифта у кнопок			3.2.4. приобрести и правильно установить желтую полосу с торца первой и последней ступени лестницы. 3.2.5. приобрести и установить тактильную табличку «Лифт» и таблицу внутри лифта			
4	Зоны целевого назначения здания: 4.1. места для ожидания на 1 этаже ЛОК не оснащено индукционным оборудованием			4.1. приобрести индукционную петлю			
5	5.1. Санитарно-гигиенические помещения: 1.Туалетная комната на 1 этаже ЛОК	5.1.1. отсутствует поручень между дверью и унитазом 5.1.2. отсутствует крючок-держатель для костылей 5.1.3. отсутствует минемосхема туалета. 5.1.4. высоко находится выключатель света в туалете, отсутствует тактильная таблица "Выключатель»	5.1.1. хозяйственным способом установить поручень 5.1.2. приобрести и установить крючок-держатель для костылей. 5.1.3. приобрести и установить минемосхему туалета. 5.1.4. перенести выключатель хозяйственным способом, приобрести и рядом установить табличку «Выключатель».	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп	К - ДУ-шп О-н - ДУ-шп О-в - ДУ-шп С-п - ДУ-шп С-ч - ДУ-шп Г-п - ДУ-шп Г-ч - ДУ-шп У - ДУ-шп

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующих зон		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	2	3	4	5	6	7	8
6	5.2. Туалетная комната в 1-й палате ДОК	5.2.1. не оснащена		5.2.1. приобрести и установить поручень для унитаза с опорой для спины и рук (поднимающийся) 1 шт., раковина для инвалидов с опорным поручнем 1 шт., крючок-держатель для костылей 1 шт., система вызова в санузел с кнопкой со шнуром 1шт., зеркало настенное поворотное 1шт, антивандальный сенсорный дозатор для мыла 1 шт., стул для душа 1шт.	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп
7	6.1. Система информации на объекте-ДОК	6.1.1. отсутствуют тактильные пиктограммы у кабинетов на 2 этаже 6.1.2. отсутствует мнемосхема расположения кабинетов 2 этажа 6.1.3. отсутствует система общения с глухонемыми людьми. 6.1.4. у выходов отсутствуют тактильные пиктограммы «Выход»	Письменное обращение в Администрацию г.	6.1.1. приобрести и установить тактильные пиктограммы у каждого кабинета на 2 этаже ДОК. 6.1.2. приобрести и установить мнемосхему расположения кабинетов 2 этажа 6.1.3. приобрести систему диалог базовый плнос. 6.1.4. приобрести и разместить тактильные пиктограммы «Выход» 3шт.	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп
7	Пути движения к объекту от остановки	Со стороны движения от регулируемого перекрестка на пр. Сидоренко-ул. Победы			К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы <1>	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН <*> (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):			Состояние доступности соответствующих зон		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		отсутствует пешеходная дорожка, пешеходный переход от ул. Сидоренко 18 к ГОБУЗ «ОСДР», имеется высокий бордюрный камень (переход ул. Сидоренко, 18 к ГОБУЗ «ОСДР»)	Апатиты с приложением схемы рекомендуемых мероприятий.			С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп

-----<1> При заполнении приложения № 1 в столбце 2 необходимо оставлять только те структурно-функциональные зоны и элементы, которые присутствуют на объекте. Возможно указание нескольких зон и элементов одного типа в одной группе (например, пандус № 1, № 2 или туалетная комната № 1, № 2), причем описание барьеров и мероприятий по их устранению описываются для каждого элемента отдельно.

<*> - заполняется с учетом приложения № 2 к Методическим рекомендациям.

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН									
<1>		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования		ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)		ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп

-----<1> По итогам заполнения таблицы сведения о состоянии доступности объекта дублируются в таблицу № 3.5 основной части паспорта доступности.

ВКЛАДЫШИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА <1> (АКТУ АЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПУНКТАМ 3.3, 3.4 и 3.5)

<1> Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН.

ГОВУЗ «ОСДР»

Наименование объекта и организации

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом. 14

Адрес

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком "+")				
	На объекте - по варианту: "А" <2>	"Б" <3>	На дому	Дистанционно	Не организовано
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					
О-н (поражение нижних конечностей)					
О-в (поражение верхних конечностей)					
С-п (полное нарушение зрения - слепота)					
С-ч (частичное нарушение зрения)					
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушения умственного развития)					
Все категории инвалидов <***>		ДУ-пп	-	-	-

<2> вариант "А" - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5 % общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного).

<3> вариант "Б" - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <4>							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп

<4> Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены).

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Состояние доступности на момент обследования <6>	Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории <5>
1 этапа (неоглобных работ)										ДУ-пп
2 этапа (отложенных работ)										ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)										ДУ-пп

<5> Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка.

<6> В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им

- доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно.

Дата формирования 11.03.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН

ГОБУЗ «ОСДР»

Наименование объекта и организации

184209,. Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом. 14
адрес

1. Расположение объекта: городская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: нет.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта:
да.
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт:
да.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):
Автобусы № 5К, 10, 10А, 120, 128, остановка «ул. Бредова».
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:
От остановки «ул. Бредова» пройти до регулируемого перекрестка ~300 м. Перейти через дорогу и повернуть направо, пройти по ул. Строителей вдоль дома до пересечения с дорогой межквартального проезда, перейти дорогу и дойти до вахты, расположенной на входе в хозяйственный корпус ~100 м или сразу повернуть направо, пройти по ул. Строителей до нерегулируемого пешеходного перехода ~300 м, перейти дорогу, повернуть направо, пройти пересечения с дорогой межквартального проезда, перейти дорогу и дойти до вахты, расположенной на входе в хозяйственный корпус ~100 м. При возникновении сложностей – позвонить в звонок, расположенный справа у входной двери.
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: нет.
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: нет.
12. На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение/дежурного): да.